
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW AMÓWIENIA 
ROZDZIAŁ V – WAUNKI SZCZEGÓLNE UMOWY  

 

 

 

Strona | 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU 

WARUNKI SZCZEGÓLNE FIDIC do WARUNKÓW KONTRAKTU DLA 

URZĄDZEŃ ORAZ PROJEKTOWANIA I BUDOWY dla Urządzeń Elektrycznych i 

Mechanicznych oraz Robót Inżynieryjnych i Budowlanych Projektowanych przez 

Wykonawcę (wg Warunki Ogólne, (Żółty FIDIC) 4 wydanie angielsko – polskie 

niezmienione 2008 – tłumaczenie 1. wydania 1999, zawierające również wskazówki dla 

sporządzenia Szczególnych Warunków). 

 
 

 

na : Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej  

z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz robót budowlanych w ramach zadania 

pn.: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) 

przy ul. Beethovena  w Wałbrzychu” 
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Klauzula 1. Postanowienia ogólne 

W razie jakiejkolwiek rozbieżności pomiędzy odpowiadającej sobie Klauzulami Warunków 

Ogólnych i Warunków Szczególnych, będą obowiązywać postanowienia zawarte w Warunkach 

Szczególnych. 

 

Postanowienia klauzul niezmienionych w Warunkach Szczególnych będą obowiązywać   

w formie podanej w Warunkach Ogólnych. 

Subklauzula 1.1 Definicje 

W klauzuli 1.1 zamieścić należy dodatkowo następujące terminy: 

 

 

1.1.1.1. Kontrakt 

Na końcu dodać co następuje: 

słowa „kontrakt” i „kontraktowy” są w niektórych 

dokumentach zastępowane słowami „umowa” 

i „Umowy” z tym samym znaczeniem 

1.1.1.3. List Zatwierdzający 

Usunąć pierwsze zdanie a klauzuli 1.1.1.3 i zastąpić 

je następującym: „Nie będzie wystawiany list 

Zatwierdzający. Zamawiający powiadomi  

o wyborze najkorzystniejszej oferty”. 

1.1.1.9. Załącznik do Oferty 

Nie występuje w tym Kontrakcie. Dane, wspomniane 

w Ogólnych Warunkach  Kontraktu jako zawarte w 

Załączniku do Oferty są 

w niniejszym Kontrakcie zamieszczone w Załączniku 

do niniejszych Szczególnych Warunków Kontraktu. 

1.1.1.11. 
Polskie Prawo 

Budowlane 

Oznacza Ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. wraz 

z późniejszymi zmianami i towarzyszącymi jej 

rozporządzeniami. 

1.1.1.12. Dziennik Budowy 

Oznacza dziennik o takim tytule, prowadzony przez 

Wykonawcę  na Placu Budowy zgodnie z art.45 

polskiego Prawa Budowlanego 

1.1.1.13. Projekt Budowlany 

Oznacza projekt wymagany przez art. 28 polskiego 

Prawa Budowlanego jako warunek otrzymania 

pozwolenia na budowę. 

1.1.1.14. Pozwolenie na Budowę 

Oznacza dokument o takiej nazwie, wydany przez 

odpowiednie władze na podstawie Rozdziału 4 

polskiego Prawa Budowlanego 

1.1.1.16. Raporty Dzienne 

Oznaczają książkę codziennych wpisów, gdzie 

zapisuje się wszystkie szczegóły dotyczące 

wykonanych przez Wykonawcę robót, stan pogody, 

ilość osób pracujących przy realizacji robót, wykaz 

sprzętu, wykaz wykonanych robót. 

1.1.2.2. Zamawiający 

Definicję uzupełnia się  przez dodanie na końcu:  

W prawie Budowlanym osoba Zamawiającego 

występuje pod nazwą „Inwestor” 
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1.1.2.4. Inżynier 

Definicję uzupełnia się przez dodanie na końcu: 

Funkcja Inżyniera mieści w sobie występujące  

w Rozdziale 3 Prawa Budowlanego funkcje 

„Inspektora Nadzoru Inwestorskiego”, „Koordynatora 

czynności Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego”,  

„Projektanta” i /lub wynikające 

z Prawa Budowlanego pojęcie „Inwestora 

Zastępczego”.  A także personel Zamawiającego w 

szczególności „Kierownik Projektu” zdefiniowane 

poniżej. 

1.1.2.11. Inwestor Zastępczy 

Oznacza osobę inną niż Zamawiający, sprawujący na 

mocy pełnomocnictwa, udzielonego tej osobie przez 

Zamawiającego całość lub część czynności Inwestora 

przewidzianych w atr. 18 rozdziału 3 (Prawa i 

obowiązki uczestników procesu budowlanego) Prawa 

Budowlanego 

1.1.2.12 Kierownik Projektu 

Oznacza przedstawiciela Zamawiającego. W 

stosunku do Stron Kontraktu taka osoba działa na 

zasadzie upoważnienia przekazanego mu przez 

Zamawiającego na mocy Subklauzuli 3.2 Ogólnych 

Warunków Kontraktu. 

1.1.2.13. 
Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego 

Oznacza osobę fizyczną, posiadającą  kwalifikacje 

wymagane przez Rozdział 2 (Samodzielne funkcje 

techniczne w budownictwie i sprawującą funkcje 

nadzoru na Placu Budowy określone przez art. 25 

(obowiązki) oraz art. 26 (prawa) polskiego Prawa 

Budowlanego. W stosunku do Stron Kontraktu osoba 

taka działa z upoważnienia Inżyniera, wydanego na 

mocy Subklauzuli 3.2 Ogólnych Warunków 

Kontraktu. 

1.1.2.14 
Koordynator Czynności 

Nadzoru Inwestycyjnego 

Oznacza osobę fizyczną, przewidzianą Art. 27 Prawa 

Budowlanego. W zakresie Kontraktu osobę 

Koordynatora spośród personelu Inspektorów 

Nadzoru wyznacza Inwestor ze wskazania Inżyniera. 

1.1.2.15 Projektant 

Oznacza osobę fizyczną, posiadającą kwalifikacje 

wymagane przez Rozdział 2 i pełniącą funkcje 

przypisane przez Art. 20 (obowiązki) oraz Art. 21 

(prawa) Prawa Budowlanego. W zakresie Kontraktu 

Projektant jest osobą fizyczną, zaangażowaną przez 

Wykonawcę i przed nim odpowiedzialną. 

1.1.2.16 Kierownik Budowy 

Oznacza osobę fizyczną, posiadającą kwalifikacje 

ustalone w Rozdziale 2 (Samodzielne funkcje 

techniczne w budownictwie) i sprawujące funkcje 

kierownicze na Placu Budowy, określone przez Art. 

22 (obowiązki) oraz Art. 26 (prawa) polskiego Prawa 

Budowlanego. W stosunku do Stron Kontraktu osoba 
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taka jest wyznaczona i wypełnia obowiązki 

przydzielone jej przez Wykonawcę 

na mocy Subklauzuli 4.3 Ogólnych Warunków 

Kontraktu jako Przedstawiciel Wykonawcy lub, pod 

warunkiem zatwierdzenia przez Inwestora 

z wniosku  Inżyniera, jako zastępca przedstawiciela 

Wykonawcy do spraw technicznych. 

1.1.4.1 
Zatwierdzona Kwota 

Kontraktowa 

Skreśla się treść definicji i zastępuje przez : Oznacza 

kwotę, wymienioną w Akcie Umowy należną 

do zapłaty za wykonanie i wykończenie Robót oraz 

usunięcie wszelkich wad. 

1.1.6.10  Powetowanie 

Oznacza materialną naprawę straty lub szkody lub 

zapłacenie należnej kwoty rekompensaty, zależnie od 

przypadku. 

1.1.6.11 Okres wydatkowania 

Okres, którego koniec przypada po zakończeniu 

czasu na ukończenie, niezbędny dla prawidłowego 

rozliczenia finansowego inwestycji. 

 

Ponadto tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszą się do „Specyfikacji” należy czytać jako 

„Specyfikację Techniczną”, „ST”, „STWiORB”. 

 

Subklauzula 1.3 Przepływ informacji 

Na końcu podpunktu a) dodać następujące sformułowanie: 

Korespondencja przesyłana poprzez nośniki elektroniczne będzie w każdym wypadku 

potwierdzana w formie pisemnej. 

 

Subklauzula 1.5 Pierwszeństwo dokumentów 

Usunąć klauzulę 1.5 i zastąpić ją następującą: 

Dokumenty tworzące Kontrakt należy traktować jako wzajemnie się uzupełniające. Kontrakt 

tworzą następujące dokumenty, wymienione poniżej w porządku pierwszeństwa: 

 

a) Akt Umowy na roboty 

b) Szczególne Warunki Kontraktu 

c) Załącznik do Szczególnych Warunków Kontraktu 

d) Ogólne Warunki Kontraktowe 

e) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

f) Program Funkcjonalno Użytkowy 

g) Oferta Wykonawcy z załącznikami 

h) Harmonogram i plan płatności 

 

Aneksy ułożone są w porządku pierwszeństwa dokumentów, które modyfikują. 

Jeżeli pojawia się jakakolwiek niezgodność lub różnice między treścią dokumentów, Inżynier 

wniesie konieczne wyjaśnienia lub instrukcje właściwego sprostowania.  
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Subklauzula 1.6 Akt Umowy 

Usunąć Subklauzulę 1.6 i zastąpić ją następującą: 

Akt umowy będzie oparty na wzorze będącym częścią SIWZ. Koszty opłat stemplowych i 

podobnych obciążeń, (jeśli są) nałożonych przez prawo w związku z podpisaniem Aktu 

Umowy, poniesie Zamawiający. 

 

Subklauzula 1.12 Poufne szczegóły  

Na końcu subklauzuli dodać: 

Wykonawca ujawni Inżynierowi/Zamawiającemu wszystkie informacje poufne i inne jakich 

Inżynier/Zamawiający w sposób uzasadniony może zażądać w celu sprawdzenia przestrzegania 

Kontraktu przez Wykonawcę. 

Wykonawca będzie traktował szczegóły Kontraktu jako służbowe i poufne, tak dalece 

jak mu na to pozwala wypełnienie jego zobowiązań według Kontraktu i przestrzeganie 

stosownych praw. Wykonawca nie będzie publikował lub pozwalał na publikowanie, ani 

ujawniał żadnych szczegółów Robót w żadnym periodyku zawodowym czy technicznym lub 

gdziekolwiek indziej, bez uprzedniej zgody Zamawiającego. 

W odniesieniu do stron trzecich będzie traktował szczegóły Kontraktu jako poufne, z 

wyjątkiem takiego zakresu jaki może być konieczny do wypełnienia zobowiązań wynikających 

z Kontraktu lub zastosowania do nich obowiązujących praw. Wykonawca nie będzie 

publikował, ani zezwalał na publikowanie lub ujawnienie jakichkolwiek szczegółów 

dotyczących robót w żadnym wydawnictwie technicznym, bez uzyskania zgody 

Zamawiającego. 

Zastrzeżenie wynikające z tej klauzuli doznaje ograniczeń w odniesieniu do 

Zamawiającego. Zgodnie z art. 139 ust. 3 Prawa zamówień publicznych umowy  

w sprawie zamówienia publicznego są jawne i podlegają udostępnieniu na zasadach 

określonych w przepisach ustawy o dostępie do informacji publicznej (mogą być oglądane, 

kopiowane, przenoszone na elektroniczny nośnik informacji). 

 

Subklauzula 1.13 Przestrzeganie prawa 

Skreślić punkt a) i zastąpić przez: 

Wykonawca uzyska wszelkie zezwolenia, zatwierdzenia i inne dokumenty, wymagane dla 

wykonania Dokumentacji Projektowej oraz Robót, w tym wykonania inwentaryzacji obiektów 

przeznaczonych do rozbiórki lub dostarczenia albo usunięcia Materiałów, Dóbr i Urządzeń, 

które nie zostały uzyskane lub przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego przed lub w dniu 

zawarcia Kontraktu. Wykonawca opracuje wszelką wymaganą do tego celu dokumentację 

techniczną, wnioski, podania, a w razie potrzeby uzyska ograniczone pełnomocnictwa do 

działania w imieniu Zamawiającego i na jego rzecz wobec odnośnych władz. 

Na końcu Subklauzuli 1.13 dodać punkt c): 

c) Zarówno Wykonawca jak i Zamawiający zadbają o to by Kontrakt był realizowany zgodnie 

z wymogami Polskiego Prawa Budowlanego. 
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Subklauzula 1.14 Solidarna odpowiedzialność 

Uzupełnić Subklauzulę 1.14 przez dodanie na końcu: 

Kopia umowy konsorcjum jest załączona do Kontraktu. Umowa ta nie może być zmieniona bez 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

Klauzula 3  Inżynier 

Subklauzula 3.1 Obowiązki i uprawnienia Inżyniera 

Usunąć z Subklauzuli 3.1 piąte zdanie rozpoczynające się od słów („jeżeli wymaga się, aby 

Inżynier uzyskał zgodę Zamawiającego…”) i zastąpić je następującym: 

Od Inspektora/ Inżyniera Kontraktu/ wymaga się uzyskania: 

I  każdorazowo zgody Zamawiającego przed podjęciem działań wynikających  

z następujących Subklauzul tych Warunków Kontraktu: 

a) Klauzula 8.4 Przedłużenie Czasu na Wykonanie, 

b) Klauzula 8.8 Zawieszenie Robót, 

c) Klauzula 13.1 Prawo do Zmian, 

d) Klauzula 13.3 Procedura wprowadzania Zmian 

e) Klauzula 14.9 Wypłata Kwoty Zatrzymanej 

f) Klauzula 17.4 Następstwa Ryzyka Zamawiającego 

 

Funkcja Inżyniera mieści w sobie występujące w Rozdziale 3 Prawa Budowlanego funkcje 

„Inspektora Nadzoru Inwestorskiego”, „Koordynatora czynności Inspektorów Nadzorów 

Nadzoru Inwestorskiego”, „Projektanta”, i/lub wynikające z Prawa Budowlanego pojęcie 

„Inwestora Zastępczego” oraz Kierownika Projektu 

 

Subklauzula 3.6 Rady Budowy  

Kierownik Projektu zwołuje cotygodniowe Rady Budowy, w których uczestniczą 

przedstawiciele Wykonawcy, Podwykonawcy, Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego i inne 

zaproszone i/lub wezwane osoby. Na 48 godzin przed Radą Budowy Kierownik Budowy 

przekazuje Kierownikowi Projektu lub jago Pełnomocnikowi, plan tematów do omówienia oraz 

Raport z postępu robót. Kierownik Projektu przygotuje protokół z tego spotkania i dostarczy 

kopie protokołu osobom biorącym udział w spotkaniu i Zamawiającemu. 

 

Klauzula 4 Wykonawca 

Subklauzula 4.1 Ogólne zobowiązania Wykonawcy 

Na końcu klauzuli 4.1 dodać podpunkty a) i b) o następującej treści: 

a) Inne zobowiązania: 

1. Dodatkowe pozwolenia 
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 Wykonawca uzyska dodatkowe, zezwolenia, wymagane w Rzeczypospolitej 

Polskiej, od właściwych władz na swój własny koszt (takie zezwolenia mogą 

dotyczyć pozwoleń na tymczasową zmianę organizacji ruchu, związanych  

z transportami ponadnormatywnymi, z zakwaterowaniem, pozwolenie na 

przekładanie mediów, itd.), 

 

2. Przestrzeganie wymagań wynikających z Zezwoleń 

Wykonawca będzie przestrzegać wymagań zawartych w pozwoleniach  

i powinien umożliwić wystawiającym je Władzom inspekcję i zbadanie przebiegu 

robót. Ponadto powinien umożliwić władzom udział w badaniach  

i procedurach sprawdzających. Jednakże udział Władz w tych testach nie zwalnia 

Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialności w ramach Kontraktu.  

 

3. Czynności na Placu Budowy   

Żadne działania, szczególnie działania związane z odcięciem lub zamknięciem 

dróg, wodociągów lub innych mediów użyteczności publicznej nie będą 

rozpoczynane bez pisemnego pozwolenia wydanego przez Inspektora 

Nadzoru/Inżyniera Kontraktu. Wykonawca będzie informował Inspektor 

Nadzoru/Inżyniera Kontraktu na piśmie nie później niż 7 dni przed zamierzonym 

rozpoczęciem tego typu prac tak, aby umożliwić Inżynierowi/Inspektorowi 

Nadzoru zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i środków bezpieczeństwa. 

Inspektor Nadzoru/Inżynier kontraktu  bez zbędnej  zwłoki    odniesie  się   do 

wniosku  Wykonawcy. 

 

4. Przechowywanie jednej kopii Rysunków na Budowie 

Wykonawca będzie przechowywał przez cały czas, co najmniej jedną kopię 

Dokumentów kontraktowych i Dokumentacji Projektowej (Rysunków) 

dostarczonych mu lub wykonanych przez niego, na budowie. Wspomniana 

dokumentacja powinna być przez cały czas dostępna do wglądu dla Inspektora 

Nadzoru/ Inżyniera Kontraktu, przedstawicieli Inżyniera Kontraktu, a także dla 

innych osób upoważnionych pisemnie przez Inżyniera. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za przechowywanie i uaktualnianie dokumentacji przez cały czas. 

 

5. Zrozumienia Zakresu Prac 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za uważne przestudiowanie Dokumentów 

Kontraktowych w celu zrozumienia Zakresu Prac jak także po to być w pełni 

świadomym warunków kontraktowych i wynikających z nich następstw. 

 

6. Dodatkowe Rysunki i Specyfikacje 

Wykonawca w odpowiedniej formie powiadomi na piśmie Inspektora 

Nadzoru/Inżyniera Kontraktu o jakichkolwiek dodatkowych Rysunkach lub 

Specyfikacjach, które mogą być wymagane w związku  z wykonywaniem robót lub 

innych powodów zgodnie z Kontraktem. Wykonawca przedłoży 

te rysunki Inżynierowi do akceptacji, łącznie z towarzyszącą dokumentacją 

i specyfikacjami a także próbki i/lub modele. 
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7. Dokumentacja Powykonawcza 

Wykonawca przygotuje bez zwłoki, Dokumentację i Rysunki powykonawcze w 

zakresie modyfikacji wprowadzonych w trakcie wykonywania robót. Wykonawca 

powinien dostarczyć Inżynierowi Dokumentację Powykonawczą w jasnej, 

przejrzystej formie w trzech kopiach dla wszystkich robót, zgodnie z Polskim 

Prawem, nie później niż 7 dni przed przejęciem robót zgodnie z Subklauzulą 10.1 

(Przejęcie Robót i Odcinków) 

 

b) Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były 

poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub zatwierdzone przez odpowiednie władze, 

to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie zatwierdzeń będzie przeprowadzone przez 

Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia 

Inspektorowi Nadzoru/Inżynierowi. Przy tym: 

 

1. dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie zatwierdzenia nie przesądza o zatwierdzeniu 

przez Inspektora Nadzoru/Inżyniera, który odmówi swojego zatwierdzenia w każdy 

przypadku, kiedy stwierdzi, że Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań 

Kontraktu, a zarazem: 

 

2. zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru/Inżyniera nie umniejsza 

odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z postanowień Kontraktu. 

 

Subklauzula 4.2 Zabezpieczenie wykonania 

Zamawiający żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy (dalej „Zabezpieczenia”) na 

pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy, a także 

roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Wysokość gwarancji winna być taka jak określono w 

Załączniku do niniejszych Warunków Szczególnych. 

 Na końcu Subklauzuli 4.2 wstawić: 

 

1. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w 

kilku następujących formach: 

 

a) pieniądzu; 

 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze 

zobowiązaniem pieniężnym (oryginał); 

 

c) gwarancjach bankowych (oryginał); 

 

 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych (oryginał); 

 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
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Przedsiębiorczości (tj. z 2007r. Dz. U. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.) (oryginał). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy powinno być wniesione przed 

podpisaniem umowy. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca 

może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

 

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem 

na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. 

 

4. Zabezpieczenie wpłacone w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku 

bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wraz z 

odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji 

bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 

 

5. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy 

zabezpieczenia na jedną lub kilka form, wymienionych w pkt. 1. 

 

6. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

 

7. Jeżeli okres realizacji zamówienia jest dłuższy niż rok, zabezpieczenie, 

za zgodą Zamawiającego, może być tworzone przez potrącenie z należności za 

częściowo wykonane roboty budowlane (dostawy, usługi). W tym przypadku w 

dniu zawarcia Umowy Wykonawca jest obowiązany wnieść co najmniej 30 % 

kwoty zabezpieczenia. 

 

8. Zamawiający wpłaca kwoty potrącane z należności Wykonawcy za wykonane 

roboty budowlane na rachunek bankowy utworzony dla celów zabezpieczenia w 

tym samym dniu, w którym dokonuje zapłaty faktury. 

 

9. W przypadku tworzenia zabezpieczenia poprzez potrącenia z faktur Wykonawcy, 

wniesienie pełnej wysokości zabezpieczenia, powinno nastąpić najpóźniej do 

połowy okresu, na który została zawarta Umowa. 

 

10. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zwrócone zostanie Wykonawcy w 

wysokości 70 % w terminie 30 dni od dnia wystawienia przez Inspektora 

Nadzoru/Inżyniera Kontraktu Świadectwa Przejęcia Robót. 

 

11. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 

30 % wysokości zabezpieczenia i zwrócona zostanie nie później niż  

w 15 dniu po wystawieniu przez Inspektora Nadzoru/Inżyniera Kontraktu 

Świadectwa Wykonania. 

 

 Żadne płatności nie zostaną dokonane na rzecz Wykonawcy przed dostarczeniem 

Zabezpieczenia Wykonania. 
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 Jeżeli w czasie wykonania Kontraktu osoba fizyczna lub prawna wystawiająca 

gwarancję lub poręczenie  nie jest zdolna do dotrzymania swoich zobowiązań, Zamawiający 

wystosuje do Wykonawcy oficjalne powiadomienie, aby przedstawił nowe Zabezpieczenie na 

tych samych warunkach, co poprzednie. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi nowego 

Zabezpieczenia, Zamawiający może odstąpić od Kontraktu. Przed zastosowaniem tych 

środków, wyśle on Wykonawcy list polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru z 

wnioskiem o wystawienie Zabezpieczenia Wykonania. Powiadomienie takie ustanowi nowy 

termin, który wynosić będzie nie mniej niż 15 dni począwszy od daty otrzymania listu. 

 Zamawiający może z tytułu gwarancji lub poręczenia zażądać płatności wszelkich 

kwot, za jakie gwarant lub poręczyciel odpowiada w ramach gwarancji lub poręczenia z 

powodu uchybień Wykonawcy w realizacji Kontraktu, zgodnie z warunkami gwarancji lub 

poręczenia, oraz jej wysokości. Gwarant lub poręczyciel powinien bezzwłocznie wypłacić te 

kwoty na żądanie Zamawiającego i nie może wnieść jakiegokolwiek sprzeciwu niezależnie od 

powodu. Przed wniesieniem jakiegokolwiek roszczenia z tytułu Zabezpieczenia Wykonania, 

Zamawiający zawiadomi Wykonawcę podając rodzaj uchybienia,  w stosunku, do którego 

roszczenia ma zostać wniesione.” 

 

Subklauzula 4.3  Przedstawiciel Wykonawcy 

Na końcu Subklauzuli 4.3 wstawić: 

Przedstawiciel Wykonawcy będzie biegle posługiwał się językiem polskim. Jeżeli zgodnie z 

ustaleniami Inżyniera taka sytuacja nie ma miejsca, Wykonawca zapewni kompetentnego 

tłumacza. 

 

Subklauzula 4.4  Podwykonawcy 

Usunięto całą treść Subklauzuli 4.4 i zastąpiono ją następującą treścią: 

 

1. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego 

Podwykonawcy, Dostawcy, Usługodawcy i ich przedstawicieli lub pracowników, 

tak jakby były to działania lub uchybienia Wykonawcy. 

 

2. Wykonawca jest zobowiązany do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań 

wobec Podwykonawców, Dostawców i Usługodawców, z którymi współpracuje w 

związku z realizacją Kontraktu.  

 

3. Wykonawca, bez pisemnej zgody Zamawiającego, nie podzleci Podwykonawcom 

innych części zamówienia niż wskazane w Ofercie. Wykonawca zobowiązany jest 

do koordynowania prac realizowanych przez Podwykonawców. 

 

4. Każdorazowe skierowanie Podwykonawcy do Robót, w ramach Umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane wymaga uprzedniej, 

pisemnej akceptacji przez Zamawiającego oraz spełnienia następujących 

wymogów: 
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4.1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający 

zawrzeć Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, jest obowiązany, do przedłożenia Zamawiającemu  za 

pośrednictwem Inżyniera, w trakcie realizacji zamówienia publicznego, 

wniosku wraz z projektem Umowy o podwykonawstwo, przy czym 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć do wyżej 

wymienionych dokumentów zgodę Wykonawcy na zawarcie Umowy o 

podwykonawstwo o treści zgodnej z przedłożonym projektem umowy. 

 

4.2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia  

na roboty budowlane zobowiązany jest przedstawić odpis z Krajowego 

Rejestru Sądowego lub inny dokument, właściwy dla danej formy 

organizacyjnej Podwykonawcy wskazujący na uprawnienia osób 

wymienionych w Umowie do reprezentowania stron Umowy. Inżynier  

w terminie 5 dni od otrzymania projektu umowy przekaże Zamawiającemu 

swoją opinię w sprawie projektu umowy. Zamawiający w terminie 14 dni od 

przedstawienia mu przez Inżyniera opinii zgłasza pisemne zastrzeżenia do 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane:  

a) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia; 

 

b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni  

od doręczenia Wykonawcy/podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT lub rachunku. 

 

4.3. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Inżyniera 

opinii, nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń wobec przedstawionego mu projektu 

umowy z podwykonawcą, będzie się uważało za akceptację projektu umowy o 

podwykonawstwo.  

 

5. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej. 

 

6. Każdy projekt Umowy o podwykonawstwo oraz Umowa o podwykonawstwo musi 

zawierać w szczególności postanowienia dotyczące: 

a) Zakresu robót przewidzianych do wykonania, 

b) Terminu realizacji Robót, 

c) Wynagrodzenia i zasad płatności za wykonanie Robót, 

d) Terminu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

z tym zastrzeżeniem, że termin ten nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury 

lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej. 

e) Obowiązku przystąpienia do odbioru robót podwykonawczych przez 

Wykonawcę. 
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f) Warunków umownych tożsamych z Warunkami Ogólnymi i Warunkami 

Szczególnymi łączącymi Wykonawcę i Zamawiającego. 

 

7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie przez Wykonawcę 

Umowy o podwykonawstwo, bez zachowania trybu o którym mowa w niniejszej 

umowie, skutki z tego wynikające będą obciążały wyłącznie Wykonawcę. 

  

8. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą wymagana 

jest zgoda Zamawiającego jak i Wykonawcy. Zapisy niniejszej Klauzuli stosuje się 

odpowiednio. 

 

9. Płatności w stosunku do podwykonawców muszą być zgodne z przepisami ustawy 

Kodeks Cywilny oraz z art. 143b ust. 2 Ustawy PZP oraz niniejszą umową.  

 

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu za pośrednictwem Inżyniera Kontraktu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  

o podwykonawstwo o treści zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez 

Zamawiającego projektem Umowy, której przedmiotem są roboty budowlane, w 

terminie 7 dni od zawarcia umowy z podwykonawcą (dalszym). Po otrzymaniu 

kopii umowy o podwykonawstwo robót budowlanych, Inżynier w terminie 5 dni od 

otrzymania umowy o podwykonawstwo przekaże Zamawiającemu swoją opinię w 

sprawie umowy. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania od Wykonawcy  

umowy  

o podwykonawstwo zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane:  

a)   niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków    

  zamówienia; 

b)   gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni  

  od doręczenia Wykonawcy/podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy  

  prawidłowo wystawionej faktury VAT lub rachunku.  

 

  
11. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania od Wykonawcy umowy 

o podwykonawstwo, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu wobec przedstawionej mu 

umowy z podwykonawcą, będzie się uważało za akceptację umowy 

o podwykonawstwo.  

 

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia 

na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność  

z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 

podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% Zatwierdzonej Kwoty 

Kontraktowej w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, 

których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. 
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Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o 

podwykonawstwo o wartości większej niż 5.000 zł.  

 

13. W przypadku, o którym mowa powyżej, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 

dłuższy niż 30 dni od doręczenia Wykonawcy/podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT lub rachunku, Zamawiający 

informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia  do zmiany tej umowy 

pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.  

 

14. Zmiany umowy o podwykonawstwo podlegają temu samemu trybowi. 

 

15. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 

przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.  

 

16. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej, dotyczy wyłącznie należności 

powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie 

należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy.  

 

17. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić 

Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 

zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których 

mowa 143c ust. 1 Ustawy PZP. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania 

uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.  

 

18. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa powyżej, w terminie wskazanym 

przez Inżyniera/Zamawiającego, Zamawiający może:  

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej 

zapłaty albo  

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 

któremu płatność się należy, albo  

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 

zasadność takiej zapłaty.  
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19. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa 143c ust. 1 Ustawy PZP Zamawiający potrąca 

kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

 

20. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa 143c ust. 1 PZP lub konieczność 

dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości Umowy w 

sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od 

umowy.  

 

Subklauzula 4.8 Procedury bezpieczeństwa 

Na końcu Subklauzuli 4.8 dodać punkty f) i g): 

 

f) podjąć wszystkie niezbędne środki w trakcie wykonywania i zakończenia Robót, 

aby zapobiec wybuchowi pożaru i będzie przestrzegać wszystkich tyczących się 

przepisów przeciwpożarowych, 

 

g) przygotować i przedłożyć Zamawiającemu Plan Bezpieczeństwa i Ochrony 

Zdrowia na 7 dni przed rozpoczęciem Robót. 

 

Subklauzula 4.9 Zapewnienie jakości 

Na końcu Subklauzuli 4.9 dodać akapit: 

Wykonawca przygotuje i złoży u Inżyniera System Zapewnienia Jakości dla robót będących 

przedmiotem Kontraktu, wraz z właściwymi procedurami Zapewnienia Jakości na Materiały i 

Wykonawstwo zgodnie z wymogami zawartymi i opisanymi w Specyfikacjach Technicznych. 

Wykonawca zobowiązuje się do opracowania i przedłożenia do zatwierdzenia Inspektorowi 

Nadzoru projektu Systemu Zapewnienia Jakości (SZJ) w terminie nie późniejszym niż 1 

miesiąc przed rozpoczęciem fazy robót budowlanych. 

 

Subklauzula 4.13 Prawa przejazdu i zaplecze 

Na początku Subklauzuli 4.13 dodać akapit: 

W trakcie budowy wjazdu z drogi publicznej Wykonawca utrzyma ruch uliczny w sposób 

bezpieczny.  Wykonawca zachowa ciągłość ruchu, a wszelkie zmiany poziomu obsługi ruchu 

uzgodni z Inżynierem.  

Wszystkie sprawy sporne wynikające z tej Subklauzuli rozstrzyga Inżynier, chyba 

że prawo obowiązujące na Kontrakcie stanowi inaczej. 

 

Subklauzula 4.19 Elektryczność, woda i gaz 

Usunąć Subklauzulę 4.19 i zastąpić następującą: 

Wykonawca będzie podejmował, na własny koszt, wszystkie niezbędne ustalenia, dotyczące 

poboru i dystrybucji wody, paliwa i energii elektrycznej do wszystkich miejsc w których są one 
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niezbędne do wykonywania czynności objętych Kontraktem. Do tego celu winien on zapewnić 

i użyć wszystkich niezbędnych Urządzeń Budowlanych, Robót Tymczasowych, Środków 

Transportu, Materiałów oraz wszelkich czynników niezbędnych do dostarczenia i dystrybucji 

dostaw do różnych punktów robót. 

W przypadku korzystania przez Wykonawcę z istniejącego kontrolowanego źródła wody, 

paliwa, oświetlenia czy energii elektrycznej, winien on zastosować się do odpowiednich 

zarządzeń przedstawionych mu przez kompetentne władze oraz winien zapłacić za wynajęcie 

tego źródła oraz uiścić wszelkie wymagane opłaty. Wszystkie powyższe koszty uważa się za 

wliczone w wycenionej Ofercie. 

Wykonawca winien zapewnić stałe i bezpieczne odprowadzenie wód gruntowych  

i opadowych z całego Placu Budowy, biorąc pod uwagę wymagania techniczne zawarte w 

Rysunkach oraz postanowienia w uzyskanych pozwoleniach, aby ani Roboty ani ich otoczenie 

nie zostały uszkodzone. 

Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za właściwe odprowadzenie ścieków 

ze wszystkich miejsc w obrębie  Placu Budowy i innych związanych z prowadzeniem Robót 

włączając w to budynki Inspektora Nadzoru/Inżyniera, jeśli takie zostały wzniesione lub 

przydzielone w związku z wykonaniem Kontraktu, a przy wypełnianiu tego zobowiązania,  

Wykonawca winien ściśle trzymać się przepisów wydanych przez odpowiednie władze. 

Subklauzula 4.21 Raporty o postępie  

Usunąć zdanie trzecie (rozpoczynające się od słów: „Następne raporty będą ... „)  

z Subklauzuli 4.21 i zastąpić je zdaniem: 

Raporty będą przedkładane cotygodniowo, każdy na zwołaną Radę Budowy. Raporty będą 

zgodne z danymi zebranymi w Dziennych Raportach opisanych w Subklauzuli 4.25 

(Dokumenty przechowywane przez Wykonawcę). 

 

Subklauzula 4.22 Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Na końcu punktu b) Subklauzuli 4.22 dodać następujący fragment: 

Takie upoważnienie winno być wydane przez Inżyniera lub Zamawiającego na piśmie. 

 

Subklauzula 4.23 Działania Wykonawcy na Terenie Budowy 

Na początku Subklauzuli 4.23 dodać następujące akapity: 

W czasie wykonywania robót, Wykonawca zidentyfikuje lokalizację istniejących mediów 

takich jak kanalizacja, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, sieć wodociągową, rury gazowe 

i inne przed rozpoczęciem wykopów lub innych robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie szkody w nawierzchniach drogowych, 

rowach melioracyjnych, drzewostanie, rurociągach, kablach elektrycznych, sieciach lub 

mediach wszystkich rodzajów wyrządzonych przez niego lub Podwykonawców 

w trakcie prowadzenia prac. Wykonawca winien bez zwłoki, na własny koszt naprawić 

wszystkie szkody i jeżeli to konieczne przeprowadzić dalsze prace naprawcze zarządzone przez 

Inżyniera. Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania wszystkich niezbędnych uzgodnień 

z władzami lokalnymi, firmami lub właścicielami dotyczących usunięcia i ponownej instalacji 

istniejących mediów jak uzgodniono z Inżynierem.  
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Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z zajęciem czasowym terenów niezbędnych do 

realizacji inwestycji oraz wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem inwentaryzacji 

terenów pod zajęcie czasowe i trwałe niezbędnych dla realizacji robót. 

 

Subklauzula 4.25 Dokumenty przechowywane przez Wykonawcę 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za przechowywanie następujących dokumentów: 

a) Raportów Dziennych w formie uzgodnionej pomiędzy Inżynierem a Wykonawcą. 

Raporty Dzienne będą przechowywane w dwóch kopiach i jedna z nich będzie składana 

Inżynierowi i jego Przedstawicielom. Celem Raportów Dziennych jest zapisywanie 

dziennych przerobów siły roboczej i sprzętu Wykonawcy związanych wyłącznie z 

realizacją Kontraktu, rodzajów i ilości wykonanych robót, jak również panujące 

warunki pogodowe, itd. Raporty Dzienne stanowią załącznik do Dziennika Budowy 

wymaganego przez Polskie Prawo Budowlane. 

 

Subklauzula 4.26 Identyfikacja wizualna UE 

Wstawić dodatkową Subklauzulę o następującej treści: 

Wykonawca po należytej konsultacji z Zamawiającym zapewni podczas realizacji kontraktu 

identyfikację wizualną kontraktu tj. ustawienie tablicy informacyjnej w miejscu wskazanym 

przez Inżyniera. 

Identyfikacji wizualna musi być zgodna z aktualnymi wytycznymi Instytucji Zarządzającej 

POIiŚ na lata 2014-2020 dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji dla projektów 

realizowanych z udziałem środków EU. 

 

Po zakończeniu realizacji projektu wykonawca zapewni w zamian za tablice informacyjną 

wykonanie i ustawienie tablicy pamiątkowej zgodnie z w/w wytycznymi. 

Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do znakowania korespondencji dotyczącej kontraktu 

zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej POIiŚ na lata 2014-2020 r. dla beneficjentów 

w zakresie informacji i promocji według poniższego wzoru: 

 

 

 

 

 

Klauzula 6 Kadra i robotnicy 

Subklauzula 6.1 Zatrudnienie kadry i robotników 

Subklauzulę 6.1 uzupełnić przez dodanie na końcu: 

Osoby, stanowiące Kluczową Kadrę Wykonawcy a wymienione w Załączniku do niniejszych 

Warunków Szczególnych winny mieć kwalifikacje nie mniejsze niż określone w warunkach 

SIWZ na etapie przetargu. Wszelkie zmiany tych osób przez inne o nie mniejszych 

kwalifikacjach będą wymagały zgody Inżyniera i Zamawiającego. 
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Subklauzula 6.7 Zdrowie i bezpieczeństwo 

Usunąć Subklauzulę 6.7 i zastąpić ją następującą: 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie BHP zgodnie z obowiązującym prawem. 

Wykonawca cały czas będzie podejmował wszystkie rozsądne środki ostrożności dla 

zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa Personelu Wykonawcy.  

Wykonawca winien zawiadomić o każdym wypadku Inżyniera w ciągu 24 godzin od tego 

wydarzenia na Placu Budowy, w jego pobliżu lub w związku z prowadzonymi Robotami. 

Wykonawca winien również zgłosić ten wypadek odpowiednim Władzom, jeżeli prawo 

wymaga takiego zgłoszenia. 

 

Subklauzula 6.8 Kadra Wykonawcy 

Na końcu pierwszego akapitu Subklauzuli 6.8 dodać następujące zdanie: 

Odpowiednia liczba osób z kadry Wykonawcy winna posiadać odnośne uprawnienia 

budowlane wymagane i określone w art. 12.1 Polskiego Prawa Budowlanego. 

 

Subklauzula 6.12 Zagraniczna kadra i robotnicy 

Wykonawca może zatrudniać zagraniczny personel, który jest niezbędny do wykonania Robót. 

Wykonawca musi zapewnić temu personelowi odpowiednie wizy pobytowe, pozwolenia na 

pracę i uprawnienia wymagane przez Polskie Prawo. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

powrót zagranicznego personelu do miejsc, w którym zostali zwerbowani lub do miejsc ich 

stałego pobytu. W przypadku śmierci jakiegokolwiek członka tego personelu lub członka jego 

rodziny w Polsce, Wykonawca będzie odpowiedzialny za podjęcie właściwych działań 

związanych z ich powrotem lub pogrzebem. 

 

Klauzula 8 Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenie 

Subklauzula 8.1 Rozpoczęcie robót 

Usunąć drugie zdanie (rozpoczynające się od słów: „jeśli w Warunkach Szczegółowych nie 

przewidziano..”) z Subklauzuli 8.1 i zastąpić następującym: 

Rozpoczęcie robót (projektowania) nie później niż 30 dni, licząc od daty podpisania Umowy 

Kontraktowej przez Wykonawcę, (roboty budowlane) nie później niż 14 dni, licząc od daty 

przekazania placu budowy Wykonawcy. 

Ponadto Subklauzulę należy uzupełnić przez dodanie na końcu następującego tekstu: 

Wykonawca nie rozpocznie Robót wcześniej niż w dniu, w którym zostaną spełnione 

następujące warunki: 

 

a) ze strony Zamawiającego – zostanie przekazany plac budowy. Roboty przygotowawcze 

zgodnie z Prawem Budowlanym mogą się rozpocząć przed uzyskaniem Decyzji 

Pozwolenia na Budowę,  
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b) ze strony Wykonawcy: 

- zostaną przedstawione Inżynierowi polisy ubezpieczeniowe oraz dowody 

opłacenia składek ubezpieczeniowych w zakresie wymaganym przez Kontrakt, 

oraz Inżynier ustali Datę Rozpoczęcia z uwzględnieniem spełnienia tych 

warunków rozpoczęcia Robót, za które odpowiedzialny jest Wykonawca w 

związku z opracowywanym projektem 

- zostaną wykonane wszystkie prace zgodnie z w/w Projektem, ponadto prace te 

zostaną zatwierdzone przez Inżyniera.  

- nie wcześniej niż na 8 dni przed Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 

dokumenty niezbędne dla zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót do właściwego 

nadzoru budowlanego 

 

Subklauzula 8.2 Czas na Wykonanie 

Usunąć słowa „zależnie od przypadku” w pierwszym paragrafie i zastąpić następującymi: 

„jak postanowiono w Załączniku do niniejszych Warunków Szczególnych”. 

Na końcu Subklauzuli 8.2. dodać następujący tekst: 

Wykonawca po zakończeniu robót i wszystkich prób zwróci się do Inżyniera oraz 

do Zamawiającego o powołanie komisji odbioru robót. Podpisanie przez członków komisji 

protokołu odbioru robót nie jest jednoznaczne z przejęciem przez Zamawiającego tych robót. 

Przejęcie robót przez Zamawiającego potwierdzone jest wystawieniem Świadectwa Przejęcia 

wg Subklauzuli 10.1. Przejęcie Robót i Odcinków. 

 

 

Subklauzula 8.3 Program 

Na końcu Subklauzuli 8.3 dodać następujący tekst: 

Każdorazowo, gdy Harmonogram zostanie złożony zgodnie z tą Subklauzulą przez 

Wykonawcę Inżynierowi, powinien być on uzupełniony o Harmonogram Płatności. 

Na 14 dni przed rozpoczęciem fazy robót budowlanych, Wykonawca złoży do zatwierdzenia 

Inżynierowi i Zamawiającemu szczegółowy Harmonogram rzeczowo - finansowy Robót 

Budowlanych. Wartości zawarte w harmonogramie dla poszczególnych lat będą zgodne z 

aktem umowy. Wzór Harmonogramu ustali Zamawiający. 

 

Subklauzula 8.4 Przedłużenie Czasu na Wykonanie 

Uzupełnia się zapisy Subklauzuli 8.4 w następujący sposób:  

Na końcu punktu (b) dodaje się punkty: 

 

1.    Nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizację przedmiotu zamówienia (np. zmiana prawa podatkowego 

dotycząca zmiany obowiązujących stawek podatku) powodująca, że realizacja 

Przedmiotu Umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa. Zmiana tych 

przepisów musi wywierać bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy i może 

prowadzić do modyfikacji wyłącznie tych zapisów umowy, do których się odnosi; 
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2.  Wystąpią uzasadnione przyczyny spowodowane czynnikami niezależnymi 

od Wykonawcy, które mają wpływ na jakość realizacji zamówienia/ uniemożliwiają 

realizację zamówienia w pierwotnie określonym czasie; 

 

3.   Zmiany dokonywane są w celu prawidłowej realizacji  zadań  objętych przedmiotem 

umowy i osiągnięcia zamierzonych przez Zamawiającego rezultatów/celów; 

 

 

4.   Wystąpi konieczność wprowadzenia zmian w przedmiocie umowy, polegająca na 

rezygnacji z określonego zakresu, o ile zmiana nie będzie miała wpływu na osiągnięcie 

celów zamówienia i jest uzasadniona celowością, gospodarnością lub obiektywną 

niemożnością realizacji zadania przewidzianego w ramach umowy. Zmiany w tym 

zakresie będą odbywały się na następujących zasadach: 

a) zmiana przedmiotu umowy nastąpi w szczególności na podstawie danych 

uzyskanych z bieżącej działalności Zamawiającego, sprawozdawczości  

realizacji zamówienia i działań kontrolnych prowadzonych przez 

Zamawiającego lub osób, działających w jego imieniu; 

b) w przypadku zmiany umowy w zakresie wskazanym w pkt a) dopuszczalne będą 

adekwatne zmiany w wynagrodzeniu Wykonawcy (przy zastosowaniu stawek 

wynikających ze złożonej przez Wykonawcę oferty); 

c) zmiany nie mogą powodować zwiększenia wynagrodzenia kontraktowego.  

 

Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa 

poprzez ograniczenie zakresu robót przy jednoczesnym zmniejszeniu wynagrodzenia 

Wykonawcy na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji. 

 

5.   Wystąpią opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy wynikające z działania siły 

wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 

postanowieniami w szczególności kiedy wystąpienie siły wyższej ma bezpośredni 

wpływ na terminowość wykonywania przedmiotu umowy;  

 

6.   Wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez 

właściwe organy, które to opóźnienia nie są następstwem okoliczności leżących po 

stronie Wykonawcy; 

 

7.   Wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., 

do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli 

opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, 

w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności 

leżących po stronie Wykonawcy; 

 

8.   Nastąpi odmowa wydania przez właściwe organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. 

z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy; 

 

9.   Wystąpi konieczność wykonania usług dodatkowych lub zamiennych, udzielenia 

zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu 
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Umowy, o ile wykonywanie tych zamówień wpływa na termin wykonania zamówienia 

podstawowego;   

 

10.   Oferta Wykonawcy nie zawierała wskazania części, którą na etapie realizacji 

zamówienia zamierza on powierzyć podwykonawcy, Zamawiający dopuszcza zmianę 

postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, tj. powierzenia części zamówienia 

do realizacji przez podwykonawców; 

 

11.    Zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca opierał się 

wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuści 

zmianę podwykonawcy pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie 

warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego przez dotychczasowego podwykonawcę; 

 

12.   Wynikną rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie 

i załącznikach, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać 

usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy i załączników w celu jednoznacznej 

interpretacji ich zapisów przez strony. 

 

13.   Procedura podpisania umowy przedłuży się ponad 60 dni licząc od terminu 

rozstrzygnięcia przetargu w sytuacji gdy termin wykonania został określony jako 

konkretny dzień kalendarzowy;  

 

14.    Zaistnieją inne okoliczności (np. prawne lub techniczne), skutkujące niemożliwością 

wykonania lub należytego wykonania Umowy, zgodnie z jej postanowieniami lub z 

zasadami wiedzy  inżynierskiej/sztuki budowlanej; 

 

15.    Zaistnieje potrzeba dokonania zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy; 

 

16.    Zaistnieje potrzeba dokonania zmiany nazwy zadania;  

 

17.    Zaistnieje potrzeba dokonania zmian dotyczących osób zaangażowanych 

w  realizację umowy, osób reprezentujących Strony (w szczególności choroba, 

wypadki losowe, zmiany organizacyjne); 

 

18.    Zaistnieje nadzwyczajna zmiana okoliczności, o których mowa w art. 3571 § 1 

Kodeksu cywilnego, w zakresie niezbędnym do usunięcia rażącej straty Wykonawcy. 

  

Na końcu Subklauzuli 8.4 dodać następujący tekst: 

Jeżeli Inżynier uzna, że Wykonawca jest uprawniony do znaczącego przedłużenia Czasu na 

Wykonanie, całości Robót lub części, powinien po konsultacji z Zamawiającym 

i Wykonawcą określić okres czasu przedłużenia i przygotować Aneks do Umowy, uzupełniony 

pisemnym uzasadnieniem takiego przedłużenia.  
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Klauzula 9 Próby Końcowe 

Subklauzula 9.1 Obowiązki Wykonawcy 

Usunąć pierwsze zdanie z Subklauzuli 9.1 i zastąpić następującym: 

Wykonawca przeprowadzi Próby Końcowe zgodnie z tą Subklauzulą i Subklauzulą 7.4 (Próby) 

po dostarczeniu dokumentów zgodnie z podpunktami d) i e) Subklauzuli 4.1 (Ogólne 

zobowiązania Wykonawcy) 

 

Klauzula 10 Przejęcie przez Zamawiającego 

Subklauzula 10.1. Przejęcie Robót i Odcinków 

W trzecim akapicie usuwa się słowa „…w ciągu 28 dni od otrzymania…” i zastępuje się „…po 

otrzymaniu…”. 

Usuwa się ostatnie zdanie rozpoczynające się od słów „…Jeżeli Inżynier ani nie wystawi….”. 

Na końcu Subklauzuli dodaje się następujący tekst: 

Inżynier nie wystawi Świadectwa Przejęcia jeżeli: 

 

1. Wykonawca nie dostarczy kompletnej dokumentacji powykonawczej zgodnie z 

wymogami w tym zakresie (operat kolaudacyjny), 

 

2. Wykonawca nie dostarczy geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie 

papierowej i elektronicznej na płycie CD w formacie Autocada (DXF, CAD lub 

innym powszechnie dostępnym. 

 

3. Wykonawca nie dostarczy kompletnych dokumentów wraz z wnioskiem 

niezbędnym dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie i/lub złożenia 

zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych, 

 

 

4. Zamawiający nie uzyska decyzji o pozwoleniu na użytkowanie i/lub decyzji 

o braku sprzeciwu do zgłoszenia zakończenia robót.  

 

1.Termin dostarczenia dokumentów o których mowa w pkt. 1 nastąpi najpóźniej 3 dni przed 

odbiorem. 

 

2.Termin dostarczenia dokumentów o których mowa w pkt. 2 najpóźniej w dniu odbioru. 

 

3.Termin przekazania elementów wg pkt. 3 3 dni przed odbiorem. 

 

 

Wykonawca złoży wniosek (na podstawie dostarczonego pełnomocnictwa) do Powiatowego 

Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha o wydanie pozwolenia na 

użytkowanie w terminie do 7 dni od dostarczenia kompletnych dokumentów wymaganych do 

uzyskania pozwolenia na użytkowanie.  
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Wystawienie świadectwa przejęcia oznacza rozpoczęcie okresu zgłaszania wad. 

 

 

Klauzula 13 Zmiany i korekty 

Subklauzula 13.1 Prawo do zmian 

Skreślić pierwszy akapit tej Subklauzuli i zastąpić następującymi postanowieniami: 

Zmiany mogą być wprowadzone jedną z następujących trzech metod: 

 

1. Inżynier może wydać polecenie wprowadzenia Zmiany na mocy niniejszej 

Subklauzuli po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawcą zakresu zmian, terminu i 

ceny i zaakceptowaniu przez Zamawiającego. 

 

2. Wykonawca może zaproponować Zmianę na mocy Subklauzuli 13.2 niniejszych 

Ogólnych Warunków Kontraktu  w celu zapewnienia korzyści dla obu Stron 

Kontraktu, w takim przypadku Wykonawca może przystąpić do realizacji Zmiany 

po uzyskaniu na to zgody Inżyniera, lub 

 

3. Inżynier może zażądać oferty na zmianę w trybie Subklauzuli 13.3 niniejszych 

Ogólnych Warunków Kontraktu. W tym przypadku Wykonawca może przystąpić 

do realizacji Zmiany po zatwierdzeniu tej oferty na Zmianę, które może być 

ostateczne obejmujące stronę techniczną, cenę i termin, lub tymczasowe, nie 

obejmujące ceny i terminu. 

 

Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość 

dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. 

 

Jeśli rezultatem tej zmiany jest zmiana Kwoty Kontraktowej dla części robót Inżynier będzie 

postępował zgodnie z Subklauzulą 3.5 (Ustalenia) i w porozumieniu z Zamawiającym.  

 

Subklauzula 13.3 Procedura wprowadzania zmian 

Na końcu Subklauzuli 13.3 dodać następujący tekst: 

W przypadku, gdy zmiana lub zmiany polecone przez Inżyniera spowodują wzrost Kwoty 

Kontraktu ponad zaakceptowaną Kwotę Kontraktu, Inżynier przygotuje w porozumieniu z 

Zamawiającym Aneks do Umowy lub inne niezbędne dokumenty wraz z pisemnym 

uzasadnieniem takiej zmiany lub zmian, niezbędne dokumenty postępując zgodnie ze 

stosowanymi procedurami z zachowaniem przepisów PZP. 

 

Subklauzula 13.4 Zapłata w walutach Kontraktu 

Usunąć Subklauzulę 13.4 i wstawić następujący tekst: 

Kontrakt nie przewiduje płatności w więcej niż jednej walucie. 
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Subklauzula 13.5 Kwoty Tymczasowe 

Usunąć w całości Subklauzulę 13.5. 

Subklauzula 13.7 Korekty uwzględniające zmiany prawne 

Usunąć w całości Subklauzulę 13.7 

Subklauzula 13.8 Korekty uwzględniające zmiany Kosztu 

Usunąć w całości Subklauzulę 13.8. 

Klauzula 14 Cena kontraktowa i zapłata 

Subklauzula 14.1 Cena kontraktowa 

Uzupełnić Subklauzulę 14.1 przez dodanie na końcu następującego tekstu: 

Podstawą do obliczenia należności za wykonane Roboty będą ceny, zawarte  

w Wykazie Płatności.  Ceny elementów, oznaczone w tym Wykazie jako ryczałtowe mogą być 

w rozliczeniach przejściowych dzielone na uzgodnione z Inżynierem części. 

 

Słowa w Subklauzuli 14.1 b) „co ustala klauzula 13.7” zastąpić: „co ustala Subklauzula 8.4”. 

Subklauzula 14.2 Zaliczka 

Usunąć w całości Subklauzulę 14.2.  

Nie przewiduje się możliwości udzielenia zaliczki dla Wykonawcy. 

Subklauzula 14.3 Wnioski o Przejściowe Świadectwa Płatności 

W Sbklauzuli 14.3 b) słowa: „na mocy klauzuli 13.7” zastąpić przez: „na mocy Subklauzuli 

8.4”. 

W Subklauzuli 14.3 usunąć w całości punkt c) i d). 

Na końcu Subklauzuli wstawić dodatkowy tekst: 

Każde rozliczenie przejściowe winno zawierać oświadczenie Wykonawcy, że wszystkie 

należne faktury Podwykonawców, których termin płatności upłynął w okresie objętym 

rozliczeniem przejściowym, zostały zapłacone, lub podać powody niezapłacenia całości lub 

części takich faktur. 

Subklauzula 14.6 Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności 

W drugim zdaniu Subklauzuli usunąć „28 dni” i wstawić „14 dni”. 

Na końcu Subklauzuli wstawić dodatkowy tekst: 

Inżynier może także dokonać w każdym Przejściowym Świadectwie Płatności potrącenia kwot, 

należnych Podwykonawcy czy Pod-podwykonawcy, jeżeli ten zwróci się do Zamawiającego z 

kopią dla Inżyniera o dokonanie bezpośredniej zapłaty na podstawie Subklauzuli 4.4, a 

Wykonawca nie dostarczy dowodów na to, że odmowa zapłaty była wystarczająco uzasadniona 

na mocy postanowień Kontraktu, oraz że Podwykonawca lub Pod-podwykonawca został o tym 

uzasadnieniu powiadomiony w odpowiednim czasie i trybie.  

Subklauzula 14.7 Zapłata 

W Subklauzuli 14.7 usunąć punkt a). 
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Punkt b) otrzymuje brzmienie: kwotę, potwierdzoną przez Inżyniera w każdym Przejściowym 

Świadectwie Płatności, w terminie do 30 dni po otrzymaniu przez Zamawiającego faktury za 

dany miesiąc.   

Punkt c) zmienia się następująco: kwotę, poświadczoną przez Inżyniera w Końcowym 

Świadectwie Płatności, w terminie do 30 dni po otrzymaniu przez Zamawiającego faktury 

końcowej. 

Usunąć ostatni akapit Subklauzuli 14.7 i wstawić następujący tekst:  

Wypłata kwot należnych Wykonawcy winna być dokonana na konto bankowe 

wskazane przez Wykonawcę i w walucie jak podano w Załączniku do niniejszych 

Warunków Szczególnych. 

Subklauzula 14.8 Opóźniona zapłata 

Usunąć Subklauzulę 14.8 w całości i wstawić następujący tekst:  

Jeżeli Wykonawca nie otrzymuje zapłaty zgodnie z postanowieniami Subklauzuli 14.7 

(Płatność), to Wykonawca będzie upoważniony do otrzymania odsetek karnych, naliczanych 

miesięcznie od kwoty niezapłaconej za cały okres opóźnienia. 

a) odsetki za kwoty należne i nie zapłacone w należnym terminie, winny być odsetkami 

ustawowymi za opóźnienie. 

 

b) Odsetki będą obliczane od następnego dnia po kalendarzowym terminie zapłaty 

należności określonej w Subklauzuli 14.7, do dnia kalendarzowego, w którym nastąpi 

całkowita spłata należności, 

 

c) Jakakolwiek zapłata częściowa winna pokryć najpierw odsetki określone zgodnie z 

postanowieniami punktów 14.8 a i 14.8 b. 

 

Wykonawca będzie upoważniony do tych płatności bez formalnego powiadomienia 

lub świadectwa oraz bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych praw czy środków. 

 

Subklauzula 14.10 Oświadczenie po Ukończeniu 

W tytule wyrażenie „Oświadczenie po Ukończeniu” zastąpić wyrażeniem „Rozliczenie 

Końcowe” 

W Subklauzuli 14.10 wszystkie wyrażenia „Oświadczenie po Ukończeniu” zastąpić 

„Rozliczenie Końcowe”. 

Na końcu Subklauzuli 14.10 wstawić następujący tekst: 

W rozliczeniu końcowym Strony uwzględniają potrącenia z tytułu bezpośredniej zapłaty 

Podwykonawcom czy Pod-podwykonawcom dokonane bezpośrednio przez Zamawiającego na 

mocy Subklauzuli 4.4 j. 

Subklauzula 14.11 Wniosek o Końcowe Świadectwo Płatności 

W tytule wyrażenie „Końcowe Świadectwo Płatności” zastąpić wyrażeniem „Ostateczne 

Świadectwo Płatności” 

W Subklauzuli 14.11  

a). wszystkie wyrażenia „Oświadczenie po Ukończeniu” zastąpić wyrażeniem „Rozliczenie 

Ostatecznego”. 
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b). wyrażenie „Rozliczeniem Końcowym” zastąpić wyrażeniem „Rozliczeniem Ostatecznym”. 

c). wyrażenie „Oświadczenie Końcowe” zastąpić wyrażeniem „Rozliczenie Ostateczne” 

Na końcu Subklauzuli 14.11 wstawić następujący tekst: 

W rozliczeniu końcowym Strony uwzględniają potrącenia z tytułu bezpośredniej zapłaty 

Podwykonawcom czy Pod-podwykonawcom dokonane bezpośrednio przez Zamawiającego na 

mocy Subklauzuli 4.4 j. 

Subklauzula 14.12 Zwolnienie od zobowiązań 

W Subklauzuli 14.12  

a). wyrażenie „Oświadczenia Końcowego” zastąpić wyrażeniem „Oświadczenia 

Ostatecznego”. 

b). wyrażenie „Oświadczenie Końcowe” zastąpić wyrażeniem „Oświadczenie Ostateczne” 

Na końcu Subklauzuli 14.12 wstawić następujący tekst:  

Razem z Rozliczeniem Ostatecznym, Wykonawca złoży pisemne Zwolnienia 

od Zobowiązań od wszystkich Podwykonawców, potwierdzające, że wszystkie należności za 

podzlecone roboty zostały należycie zapłacone przez Wykonawcę. 

Subklauzula 14.13 Wystawienie Końcowego Świadectwa Płatności 

W tytule wyrażenie „Końcowego Świadectwa Płatności” zastąpić wyrażeniem „Ostatecznego 

Świadectwa Płatności” 

 

W Subklauzuli 14.13  

a). Wszystkie wyrażenia „Końcowe Świadectwo Płatności” zastąpić wyrażeniem „Ostateczne 

Świadectwo Płatności”. 

b). wyrażenie „Oświadczenia Końcowego” zastąpić wyrażeniem Rozliczenia Ostatecznego”. 

Na końcu Subklauzuli 14.13 wstawić następujący tekst: 

W Ostatecznym Świadectwie Płatności Inżynier uwzględni potrącenia z tytułu bezpośredniej 

zapłaty Podwykonawcom lub Pod-podwykonawcom dokonane bezpośrednio przez 

Zamawiającego na mocy Subklauzuli 4.4. 

 

Subklauzula 14.15 Waluty płatności  

Usunąć Subklauzulę 14.15 w całości i wstawić następujący tekst: 

Cena Kontraktowa zostanie zapłacona w walucie podanej w Załączniku do niniejszych 

Warunków Szczególnych. 

 

Subklauzula 14.16 Fakturowanie 

Wstawić dodatkową Subklauzulę 14.16 o następującej treści: 

Wszelkie wypłaty, należne Wykonawcy z tytułu Kontraktu, będą dokonywane wyłącznie na 

podstawie faktur VAT, wystawionych zgodnie z aktualnymi przepisami. Przy tym: 

a) wszystkie wypłaty winny być dokonane na podstawie faktur VAT, wystawionych 

zgodnie z odpowiednim Świadectwem Płatności. Faktury te winny uwzględnić 

odpowiednie kwoty podatku VAT, 
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b) kwoty zatrzymane (oraz należny od nich podatek VAT) powinny być pomijane 

w fakturach przejściowych do chwili, kiedy wypłata tych Kwot lub ich części nie stanie 

się należna na mocy Subklauzuli 14.9 [Wypłata kwot Zatrzymanych]. 

Klauzula 15 Rozwiązanie Kontraktu przez Zamawiającego 

Subklauzula 15.2 Rozwiązanie przez Zamawiającego 

W Subklauzuli 15.2 usunąć wyrażenie „14 dniowym” i zastąpić następującym tekstem 

„7 dniowym ”. 

Klauzula 16 Zawieszenie i wypowiedzenie Kontraktu przez Wykonawcę 

Subklauzula 16.1 Uprawnienia Wykonawcy do zawieszenia robót 

W Subklauzuli 16.1 usunąć wyrażenie „21 dni naprzód” i zastąpić następującym tekstem:  

„30 dni naprzód”. 

Subklauzula 16.2 Rozwiązanie Kontraktu przez Wykonawcę 

Usunąć punkt a). 

W punkcie b) usunąć „56” i wstawić „60”. 

Usunąć akapit 2 i wstawić następujący tekst: 

W każdym z tych przypadków lub okoliczności, Wykonawca może odstąpić 

od Kontraktu z zachowaniem 30 dniowego terminu wypowiedzenia umowy Zamawiającemu. 

Klauzula 17 Ryzyko i odpowiedzialność 

Subklauzula 17.6 Ograniczenie odpowiedzialności 

Usunąć drugi akapit Subklauzuli 17.6 

Klauzula 18 Ubezpieczenie 

Subklauzula 18.1 Ogólne wymagania dla ubezpieczeń 

Na końcu Subklauzuli 18.1 wstawić następujący tekst: 

Żadne prace na Placu budowy nie mogą być rozpoczęte przed przedstawieniem 

Zamawiającemu przez Wykonawcę kopii polis i potwierdzeń zapłaty składek 

ubezpieczeniowych. 

Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się, że Wykonawca nie jest w stanie przedstawić 

dowodów opłacenia składek ubezpieczeniowych i ważności polis ubezpieczeniowych, to 

Inżynier może wstrzymać wykonywanie Robót ze skutkiem natychmiastowym. Skutki takiego 

wstrzymania robót poniesie wyłącznie Wykonawca. W takim przypadku Zamawiający jest 

uprawniony do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

 

Subklauzula 18.2 Ubezpieczenie Robót i Sprzętu Wykonawcy 

Skreślić punkt e) łącznie z podpunktami 1÷4 i wstawić na to miejsce następujący tekst: 
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e) obejmie także straty, szkody i przywrócenie stanu początkowego powstałe wskutek 

błędu lub pominięcia, popełnionego przez Projektanta lub personel Wykonawcy. 

 

Na końcu Subklauzuli 18.2 wstawić następujący tekst: 

Wykonawca zawrze ubezpieczenie pokrywające jakąkolwiek stratę lub szkodę, za którą jest 

odpowiedzialny w ramach Kontraktu. Takie ubezpieczenie będzie między innymi pokrywać: 

a) roboty wraz z materiałami i urządzeniami do wbudowania, do pełnej wartości kosztów 

wymiany z tytułu wszelkich strat lub szkód niezależnie od przyczyny wynikającej z 

innych powodów niż działanie Siły Wyższej lub ryzyka przynależnego na podstawie 

Kontraktu Zamawiającemu, 

 

b) dodatkową kwotę 15 % takiego kosztu wymiany lub inną kwotę jaka może być 

wymieniona w Warunkach Szczególnych, przeznaczoną na pokrycie dodatkowych 

bezpośrednich lub pośrednich kosztów związanych z naprawą strat lub szkód, wliczając 

w to honoraria i koszty rozbiórki i usunięcia danej części Robót oraz usunięcia 

wszelkiego rodzaju gruzu. 

 

Ubezpieczenie takie winno wchodzić w życie z dniem przedstawienia polisy, zgodnie 

z podpunktem a) Subklauzuli 18.1 [Ogólne wymagania w odniesieniu do ubezpieczeń] do dnia 

wydania Świadectwa Przejęcia Robót. 

Minimalna wartość takiego ubezpieczenia jest podana w Załączniku do niniejszych Warunków 

Szczególnych. 

 

Klauzula 20 Roszczenia, spory i arbitraż 

Usunąć klauzulę 20 Roszczenia, Spory i Arbitraż i wstawić w to miejsce następujący tekst: 

1. Zamawiający oraz Wykonawca podejmą wszelkie wysiłki w celu polubownego 

rozwiązania jakichkolwiek sporów dotyczących umowy. 

 

2. Po powstaniu sporu, Strony powiadomią siebie wzajemnie na piśmie 

o swoich stanowiskach dotyczących sporu, a także o możliwym, w ich opinii 

sposobie rozwiązania sporu. Jeżeli którakolwiek ze Stron uzna 

to za właściwe, Strony zorganizują spotkanie i podejmą próbę rozstrzygnięcia 

sporu. Każda ze Stron odpowie na żądanie polubownego rozwiązania sporu w 

terminie 30 dni od dnia otrzymania takiego żądania. Okres do osiągnięcia 

polubownego rozstrzygnięcia wynosi 60 dni. 

 

3. W przypadku nie osiągnięcia polubownego rozstrzygnięcia sporu, każda 

ze Stron może przedstawić spór do rozstrzygnięcia przez sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

 

 

 

 

 


